

ロボット部		年間計画																					
4月			5月			6月			7月			8月			9月								
日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容						
1	月	×	0	1	水	○	アイデア出し	1	土	○	ロボット製作	1	月	×	0	1	木	○	ロボット製作	1	日	×	0
2	火	×	0	2	木	○	アイデア出し	2	日	○	ロボット製作	2	火	○	ロボット製作	2	金	○	ロボット製作	2	月	○	ロボット製作・調整・計装
3	水	×	0	3	金	×	0	3	月	○	ロボット製作	3	水	○	ロボット製作	3	土	○	ロボット製作	3	火	○	ロボット製作・調整・計装
4	木	×	0	4	土	×	0	4	火	○	ロボット製作	4	木	○	ロボット製作	4	日	×	0	4	水	○	ロボット製作・調整・計装
5	金	×	0	5	日	×	0	5	水	×	0	5	金	○	ロボット製作	5	月	○	ロボット製作	5	木	○	ロボット製作・調整・計装
6	土	×	0	6	月	×	0	6	木	○	ロボット製作	6	土	○	ロボット製作	6	火	○	ロボット製作	6	金	○	ロボット製作・調整・計装
7	日	×	0	7	火	×	0	7	金	○	ロボット製作	7	日	×	0	7	水	○	ロボット製作	7	土	◎	ロボコン県大会
8	月	×	0	8	水	○	アイデア出し、計装	8	土	○	ロボット製作	8	月	○	ロボット製作	8	月	○	ロボット製作	8	日	×	0
9	火	○	競技規則の把握 アイデア出し	9	木	○	アイデア出し、計装	9	日	×	0	9	火	○	ロボット製作	9	金	○	ロボット製作	9	月	○	ロボット改良・調整・計装
10	水	○	競技規則の把握 アイデア出し	10	金	○	アイデア出し、計装	10	月	○	ロボット製作	10	水	○	ロボット製作	10	土	×	0	10	火	○	ロボット改良・調整・計装
11	木	○	競技規則の把握 アイデア出し	11	土	○	アイデア出し、計装	11	火	○	ロボット製作	11	木	○	ロボット製作	11	日	×	0	11	水	○	ロボット改良・調整・計装
12	金	○	競技規則の把握 アイデア出し	12	日	×	0	12	水	○	ロボット製作	12	金	○	ロボット製作	12	月	×	0	12	木	○	ロボット改良・調整・計装
13	土	×	0	13	月	○	アイデア出し、計装	13	木	○	ロボット製作	13	土	○	ロボット製作	13	火	×	0	13	金	○	ロボット改良・調整・計装
14	日	×	0	14	火	○	アイデア出し、計装	14	金	○	ロボット製作	14	日	×	0	14	水	×	0	14	土	○	ロボット改良・調整・計装
15	月	○	競技規則の把握 アイデア出し	15	水	○	アイデア出し、計装	15	土	○	ロボット製作	15	月	○	ロボット製作	15	木	×	0	15	日	×	0
16	火	○	競技規則の把握 アイデア出し	16	木	○	アイデア出し、計装	16	日	×	0	16	火	○	ロボット製作	16	金	×	0	16	月	○	ロボット改良・調整・計装
17	水	○	競技規則の把握 アイデア出し	17	金	○	アイデア出し、計装	17	月	○	ロボット製作	17	水	○	ロボット製作	17	土	×	0	17	火	○	ロボット改良・調整・計装
18	木	○	競技規則の把握 アイデア出し	18	土	○	アイデア出し、計装	18	火	○	ロボット製作	18	木	○	ロボット製作	18	日	×	0	18	水	○	ロボット改良・調整・計装
19	金	○	競技規則の把握 アイデア出し	19	日	×	0	19	水	×	0	19	金	○	ロボット製作・調整・計装	19	月	○	ロボット製作・調整・計装	19	木	○	ロボット改良・調整・計装
20	土	×	0	20	月	○	アイデア出し、計装	20	木	×	0	20	土	○	ロボット製作	20	火	○	ロボット製作	20	金	○	ロボット改良・調整・計装
21	日	×	0	21	火	○	アイデア出し、計装	21	金	×	0	21	日	×	0	21	水	○	ロボット製作・調整・計装	21	土	○	ロボット改良・調整・計装
22	月	○	競技規則の把握 アイデア出し	22	水	○	アイデア出し、計装	22	土	×	0	22	月	○	ロボット製作	22	木	○	ロボット製作・調整・計装	22	日	×	0
23	火	○	競技規則の把握 アイデア出し	23	木	○	アイデア出し、計装	23	日	×	0	23	火	○	ロボット製作	23	金	○	ロボット製作・調整・計装	23	月	○	ロボット改良・調整・計装
24	水	○	競技規則の把握 アイデア出し	24	金	○	アイデア出し、計装	24	月	×	0	24	水	○	ロボット製作	24	土	○	ロボット製作・調整・計装	24	火	○	ロボット改良・調整・計装
25	木	○	競技規則の把握 アイデア出し	25	土	○	アイデア出し、計装	25	火	×	0	25	木	○	ロボット製作	25	日	×	0	25	水	○	ロボット改良・調整・計装
26	金	×	0	26	日	×	0	26	水	×	0	26	金	○	ロボット製作	26	月	○	ロボット製作・調整・計装	26	木	○	ロボット改良・調整・計装
27	土	×	0	27	月	○	ロボット製作	27	木	×	0	27	土	○	ロボット製作	27	火	○	ロボット製作・調整・計装	27	金	○	ロボット改良・調整・計装
28	日	×	0	28	火	○	ロボット製作	28	金	×	0	28	日	×	0	28	水	○	ロボット製作・調整・計装	28	土	○	ロボット改良・調整・計装
29	月	×	0	29	水	○	ロボット製作	29	土	×	0	29	月	○	ロボット製作	29	木	○	ロボット製作・調整・計装	29	日	×	0
30	火	○	アイデア出し	30	木	○	ロボット製作	30	日	×	0	30	火	○	ロボット製作	30	金	×	0	30	月	×	0
				31	金	○	ロボット製作					31	水	○	ロボット製作	31	土	○	ロボット製作・調整・計装				
10月			11月			12月			1月			2月			3月								
日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容	日	曜	活動内容						
1	火	○	ロボット改良・調整・計装	1	金	○	技能伝承・資格検修	1	日	×	0	1	水	×	0	1	土	×	0	29	日	×	0
2	水	○	ロボット改良・調整・計装	2	土	×	0	2	月	×	0	2	木	×	0	2	日	×	0	1	土	×	0
3	木	○	ロボット改良・調整・計装	3	日	×	0	3	火	○	技能伝承・資格検修	3	金	×	0	3	月	○	技能伝承・資格検修	2	日	×	0
4	金	○	ロボット改良・調整・計装	4	月	×	0	4	水	○	技能伝承・資格検修	4	土	×	0	4	火	○	技能伝承・資格検修	3	月	×	0
5	土	○	ロボット改良・調整・計装	5	火	×	0	5	木	○	技能伝承・資格検修	5	日	×	0	5	水	○	技能伝承・資格検修	4	火	×	0
6	日	×	0	6	水	○	技能伝承・資格検修	6	金	○	技能伝承・資格検修	6	月	×	0	6	木	○	技能伝承・資格検修	5	水	×	0
7	月	○	ロボット改良・調整・計装	7	木	○	技能伝承・資格検修	7	土	×	0	7	火	×	0	7	金	○	技能伝承・資格検修	6	木	×	0
8	火	○	ロボット改良・調整・計装	8	金	○	技能伝承・資格検修	8	日	×	0	8	水	○	技能伝承・資格検修	8	土	×	0	7	金	○	技能伝承・環境整備
9	水	○	ロボット改良・調整・計装	9	土	×	0	9	月	○	技能伝承・資格検修	9	木	○	技能伝承・資格検修	9	日	×	0	8	土	×	0
10	木	○	ロボット改良・調整・計装	10	日	×	0	10	火	○	技能伝承・資格検修	10	金	○	技能伝承・資格検修	10	月	○	技能伝承・資格検修	9	日	×	0
11	金	○	ロボット改良・調整・計装	11	月	○	技能伝承・資格検修	11	水	○	技能伝承・資格検修	11	土	×	0	11	火	×	0	10	月	○	技能伝承・環境整備
12	土	○	ロボット改良・調整・計装	12	火	○	技能伝承・資格検修	12	木	○	技能伝承・資格検修	12	日	×	0	12	水	×	0	11	火	○	技能伝承・環境整備
13	日	×	0	13	水	○	技能伝承・資格検修	13	金	○	技能伝承・資格検修	13	月	×	0	13	木	×	0	12	水	○	技能伝承・環境整備
14	月	○	ロボット改良・調整・計装	14	木	○	技能伝承・資格検修	14	土	×	0	14	火	○	技能伝承・資格検修	14	金	×	0	13	木	○	技能伝承・環境整備
15	火	○	ロボット改良・調整・計装	15	金	○	技能伝承・資格検修	15	日	×	0	15	水	○	技能伝承・資格検修	15	土	×	0	14	金	○	技能伝承・環境整備
16	水	○	ロボット改良・調整・計装	16	土	×	0	16	月	○	技能伝承・資格検修	16	木	○	技能伝承・資格検修	16	日	×	0	15	土	×	0
17	木	○	ロボット改良・調整・計装	17	日	×	0	17	火	○	技能伝承・資格検修	17	金	○	技能伝承・資格検修	17	月	×	0	16	日	×	0
18	金	○	全国大会準備	18	月	○	技能伝承・資格検修	18	水	○	技能伝承・資格検修	18	土	×	0	18	火	×	0	17	月	○	技能伝承・環境整備
19	土	○	全国大会準備	19	火	○	技能伝承・資格検修	19	木	○	技能伝承・資格検修	19	日	×	0	19	水	×	0	18	火	○	技能伝承・環境整備
20	日	×	0	20	水	×	0	20	金	○	技能伝承・資格検修	20	月	○	技能伝承・資格検修	20	木	×	0	19	水	×	0
21	月	○	全国大会準備	21	木	×	0	21	土	×	0	21	火	○	技能伝承・資格検修	21	金	○	技能伝承・環境整備	20	木	×	0
22	火	○	全国大会準備	22	金	×	0	22	日	×	0	22	水	○	技能伝承・資格検修	22	土	×	0	21	金	×	0
23	水	○	全国大会準備	23	土	×	0	23	月	○	技能伝承・資格検修	23	木	○	技能伝承・資格検修	23	日	×	0	22	土	×	0
24	木	○	全国大会準備	24	日	×	0	24	火	○	技能伝承・資格検修	24	金	○	技能伝承・資格検修	24	月	×	0	23	日	×	0
25	金	○	全国大会準備	25	月	×	0	25	水	×	0	25	土	×	0	25	火	×	0	24	月	○	技能伝承・環境整備
26	土	◎	ロボコン全国大会栃木大会	26	火	×	0	26	木	×	0	26	日	×	0	26	水	×	0	25	火	×	0
27	日	◎	ロボコン全国大会栃木大会	27	水	×	0	27	金	×	0	27	月	×	0	27	木	×	0	26	水	×	0
28	月	×	0	28	木	×	0	28	土	×	0	28	火	×	0	28	金	×	0	27	木	×	0
29	火	○	片づけ・環境整備	29	金	×	0	29	日	×	0	29	水	○	技能伝承・資格検修	29	土	○	技能伝承・資格検修	28	金	×	0
30	水	○	片づけ・環境整備	30	土	×	0	30	月	×	0	30	木	○	技能伝承・資格検修	30	日	×	0	29	土	×	0
31	木	○	技能伝承・資格検修					31	火	×	0	31	金	×	0					30	日	×	0